IDEAS CONTROL · OPERACIONES TÉCNICAS

# Proceso de proyectos de implementación

Cómo se planea, ejecuta, controla y cierra una implementación de tiempos y asistencia (MyIntelli, TimeVision y hardware biométrico), según el manual **2600-MAN-OPE** v1.1.

### ENTRADA · COMERCIAL ENTREGA

**3501-ACU-COM** Orden de Servicio aceptada, con anexos

**3500-ACU-COM** Condiciones Generales (cliente nuevo)

**Alcance vendido:** empleados, sedes, equipos, módulos y desarrollos

**Contacto** del cliente y fecha esperada de salida en vivo

Alcance ambiguo: se devuelve a Comercial antes del kickoff.

### APERTURA DEL PROYECTO

**1.** El Director de Operaciones asigna el Líder de Implementaciones

**2.** Carpeta en SharePoint: 01_Clientes › Cliente › 02_Proyectos

**3.** Registro en la microapp **Proyectos** (plantillas GNT)

**4.** Cronograma preliminar en **2601-FOR-OPE** y kickoff

## Las 11 fases

◆ Hito = compuerta ▢ Formato

La fase siguiente no inicia hasta que el cliente acepta el hito anterior (por correo). Referencia, cliente mediano: 9 a 11 semanas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Inicio del proyecto**<br>Kickoff, cronograma aprobado y línea base | ◆ Acta de inicio aceptada | 2601 2602 |
| 2 | **Levantamiento y diseño**<br>Estructura, personal, jornadas, reglas y nómina | ◆ Diseño aprobado | 2603 2604 |
| 3 | **Instalación de hardware**<br>Solo proyectos con equipos (tipos B y C) | ◆ Equipos instalados | 2100-MAN-OPE |
| 4 | **Configuración del software**<br>Parametrización y carga de empleados | Parametrización registrada | 2605 |
| 5 | **Enrolamiento biométrico**<br>En solo software: validar los enrolados | Reporte de enrolados validado | 2100-MAN-OPE |
| 6 | **Integraciones** · opcional<br>Interfaz con nómina u otros desarrollos (tipo C) | Pruebas de integración | — |
| 7 | **Pruebas**<br>Paralelo y UAT con los casos del cliente | ◆ UAT aprobado | 2606 |
| 8 | **Capacitación**<br>Administradores, supervisores y empleados | Listas de asistencia y material | — |
| 9 | **Salida en vivo**<br>Al inicio de un periodo de nómina | ◆ Acta de salida en vivo | 2607 |
| 10 | **Acompañamiento (hypercare)**<br>Hasta el primer cierre de periodo | Informe del primer cierre | — |
| 11 | **Cierre del proyecto**<br>Traspaso a soporte, CSAT y lecciones | ◆ Acta de cierre y entrega | 2608 2609 |

# Durante todo el proyecto

### Seguimiento 2610

Comité semanal con el cliente y su acta · informe de estado semanal · seguimiento interno tres veces por semana.

### Control de cambios 2611

Solicitud → impacto en tiempo, costo y riesgo → Comercial cotiza si cambia el valor → aceptación por correo → se actualiza el plan. La línea base no se modifica.

### Escalar al Director si…

Tarea del cliente con más de 5 días hábiles de atraso · hito desplazado más de una semana · el fabricante no responde · trabajo fuera de alcance sin control de cambios.

**Un hito es una compuerta.** Nada avanza sin aceptación.

**Todo hito se evidencia.** La aceptación por correo vale como firma.

**Un solo cronograma.** Sin documentos paralelos.

**Nada se acuerda de palabra.** Acta de comité o correo.

# Códigos de la documentación

## SERIE 2600 · PROYECTOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO | FASE |
|---|---|---|
| **2600-MAN-OPE** | Manual de Proyectos / Implementaciones | Todas |
| **2601-FOR-OPE** | Cronograma de implementación (Gantt) | 1 y seg. |
| **2602-FOR-OPE** | Acta de inicio | 1 |
| **2603-FOR-OPE** | Levantamiento de información | 2 |
| **2604-FOR-OPE** | Documento de diseño de la solución | 2 |
| **2605-FOR-OPE** | Carga masiva de empleados | 4 |
| **2606-FOR-OPE** | Guion de pruebas y acta de UAT | 7 |
| **2607-FOR-OPE** | Acta de salida en vivo | 9 |
| **2608-FOR-OPE** | Ficha de traspaso a soporte | 11 |
| **2609-FOR-OPE** | Acta de cierre y entrega | 11 |
| **2610-FOR-OPE** | Acta de comité e informe de estado | Seg. |
| **2611-FOR-OPE** | Solicitud de control de cambios | Seg. |

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | |
|---|---|
| **2100-MAN-OPE** | Instalación y puesta en marcha de biométricos |
| **2506-MAN-OPE** | Técnico de oficina con rotación diaria |
| **3500-ACU-COM** | Condiciones Generales de Contratación |
| **3501-ACU-COM** | Orden de Servicio y anexos |
| **1106-MAN-GER** | Tratamiento de Datos Personales |

## PLANTILLAS DE CRONOGRAMA (MICROAPP)

| | |
|---|---|
| **GNT-001** | Implementación de T&A |
| **GNT-002** | Implementación de TimeVision |
| **GNT-003** | Instalación de dispositivo biométrico |
| **GNT-004** | Puerta / control de acceso |
| **GNT-005** | Torniquete |

# Indicadores

**≥ 85 %**
Hitos aceptados en la fecha de línea base

**≤ 5 días**
Desviación del cierre vs. línea base

**≥ 90 %**
Satisfacción del cliente (CSAT)

**Seguimiento**
Proyectos con control de cambios

**Seguimiento**
Casos reportados en hypercare

Metas de referencia, sujetas a ajuste con la Gerencia cuando haya histórico.